

# Zagon Avč pod vprašajem zaradi Elesove zamude pri gradnji daljnovoda

**Primož Cirman**

**Ljubljana** – Če Elektro Slovenije (Eles) do začetka prihodnjega leta ne bo zgradil novega severnoprimskega daljnovoda, Holding Slovenske elektrarne (HSE) ne bo mogel spraviti v polni pogon nove črpalne hidroelektrarne (ČHE) v Avčah. Ta bo predvidoma zgrajena do konca leta, stala pa bo dobrih 91 milijonov evrov, pri čemer je HSE skoraj polovico naložbe pokrill s posojilom Evropske investicijske banke (EIB).

Iz javno dostopnih dokumentov je razvidno, da Eles z gradnjo dvojnega 110-kilovoltnega daljnovoda med Dobljarjem in Novo Gorico, ki je pogoj za zagon 180-megavatne elektrarne, že za-

muja. Na Elesu so tako okoljevarstveno soglasje pridobili šele marca lani, pa čeprav bi ga po prvotnih načrtih morali že leta 2005. Po veljavnem načrtu razvoja prenosnega omrežja bi moral Eles že lani začeti tudi postopek za pridobitev gradbenega dovoljenja, a so v družbi, ki jo vodi Vitoslav Türk, včeraj zatrdili, da nameravajo vlogo za pridobitev gradbenega dovoljenja za omenjeni daljnovod vložiti do konca marca.

Do takrat bodo morali od lastnikov zemljišč na trasi prihodnjega daljnovoda pridobiti še preostalo tretjino manjkajočih služnostnih pravic. Če se bo torej Elesu tako kot pred dvema mesecema v Renčah tudi v Soški dolini »zgodila« kakšna civilna iniciativa, ki bo nasprotovala gradnji daljnovoda, bo naložba v ČHE Avče vsaj za nekaj me-

secev »nasedla«. »Obstoječi vodi ne zmorejo prenašati moči, ki jo bo proizvedla ČHE Avče. Tako močan agregat bi lahko ustvaril probleme v omrežju, še posebno če bi izpadel kak daljnovod,« je pojasnil direktor Soških elektrarn Vladimir Gabrijelčič. »Prav zaradi tega smo načrtovali, da bo Eles do konca gradnje Avč obstoječi enojni daljnovod nadgradil v dvojnega, ki bo imel napajalno točko v Divači. To je bilo dogovorjeno,« dodaja Gabrijelčič.

Na Elesu zatrjujejo, da »bodo storili vse, da bo ta povezava končana do polnega obratovanja ČHE Avče«. Če jim bo država prižgala zeleno luč za gradnjo do junija, bodo prvi odsek daljnovoda med Dobljarjem in Avčami priključili do oktobra. S tem naj bi zagotovili vsaj testni zagon nove elektrarne. Po najbolj

optimističnem scenariju bo, tako na Elesu, celoten daljnovod zgrajen do marca 2009, torej več mesecev po prvotno postavljenem roku, stal pa naj bi okoli šest milijonov evrov.

primoz.cirman@dnevnik.si

## **Upor krajanov Renč proti Elesovi domnevni naglici**

Že pred časom smo poročali, da se zapleta tudi na drugem odseku severnoprimskega 110-kilovoltnega daljnovoda, in sicer med Sežano in Gorico. Krajanji Renč so tako Elesu novembra lani očitali, da zaradi naglice ne želi nadomestiti predvidene trase daljnovoda skozi Renče s traso zunaj kraja po manj vrednih zemljiščih in da nadleguje lastnike zemljišč, ki mu niso želeli podeliti služnostne pravice. Z Elesa pa so odgovorili, da »investicijska ekipa in izvajalci kljub veljavnim dovoljenjem in pogodbam na terenu doživljajo pritiske nekaterih posameznikov, ki jih zmerjajo, preganjajo in jim celo grozijo z orožjem«.