

PRIMOŽ TROHA: Pred dobrimi štirimi leti so na gradbišču črpalne hidroelektrarne Avče zabrneli gradbeni stroji. Danes gredo dela h koncu. Napovedi, da bodo elektrarno poskusno zagnali aprila, se niso uresničile. Začetek obratovanja so zdaj premaknili v letošnjo jesen.

Naložba v črpalno hidro elektrarno je 115 milijonov evrov. Dela pri jeklenem tlačencu v vodu med Avčami in Kanalskim vrhom so v zaključni etapi. Urejujejo tudi potresni monitorinig in sistem za nadzor vode na zgornjem akumulacijskem bazenu. Prva polnitev vodovodnega sistema bo julija letos, predvidena napolnitev samega jezera na Kanalskem vrhu pa avgusta letos, ko bo, tako pravijo pri Soških elektrarnah, nujne tudi priključitve na 110 kilovoltno omrežje Severne Primorske. Prenova daljnovoda Divača - Gorica je ključnega pomena za zagon črpalne hidro elektrarne, opozarjajo pri Soških elektrarnah. Kot smo večkrat poročali pa je dokončanje daljnovoda vprašljivo, saj še vedno ni rešeno umestitev skozi naselje Renče. Krajan tam zagovarjajo vkop kabla, Eles pa v prvi etapi zagovarja daljnovod po žicah in šele nato kabelsko povezavo. Pri Soških elektrarnah še dodajajo, da bo vsak mesec za milijon evrov škode, če elektrarna v Avčah po dograditvi ne bo obratovala.