

PRIMOŽ TROHA: Zapletov z gradnjo daljnovoda skozi Renče, kot kaže, še ni konec. Predstavniki civilne iniciative in Elesu so se aprila dogovorili o poteku daljnovoda skozi kraj. Med trajanjem dejavnosti za vkop kablovoda naj bi postavili začasen daljnovod nad zemljo. Ta je nujen za vključitev črpalne hidroelektrarne Avče. Vendar pa so se zadeve ponovno zapletle.

SANJA ERŽEN: Za postavitev začasnega daljnovoda namreč nekateri Renčani, osem od 54. od katerih bi moral Eles pridobiti soglasje za služnost, zahtevajo mesečno odškodnino, v višini 21 tisoč evrov, do 31. marca 2010. Znesek bi se po tem datumu, v kolikor ne bi odstranili začasnega daljnovoda in stebrov, za vsak mesec zamude povečal na desetkratnik neto odškodnine, torej 210 tisoč evrov. Omenjene zahteve pa ne zagotavljajo podpis služnostnih pogodb za kablovod zatrjujejo na Elesu, kjer so že vložili vlogo za gradbeno dovoljenje za njegovo polaganje. Vlogo sproti dopolnjujejo s služnostmi. Doslej jim je namreč uspelo s krajani podpisati le 55 odstotkov vseh služnosti. Prepričani so tudi, da kablovod lahko položijo v šestih mesecih. Glede odškodnin pa so v Elesu pripravljani na pogajanja, vendar so kot javno podjetje dolžni izplačevati odškodnine na podlagi izvedeniškega mnenja sodnega cenilca. Postavitev začasnega daljnovoda skozi Renče je namreč nujna, za vključitev črpalne hidroelektrarne Avče v Slovenski elektroenergetski sistem. Zamuda pri vključitvi v sistem 115 milijonov vredne investicije bi pomenila velik udarec za družbo Soške elektrarne Nova Gorica. Zaradi neobratovanja bi mesečno nastalo milijon evrov škode.