SARA ADAMLJE: Gradnja Crpalne hidroelektrarne AvCe se bliza zakljuCnemu delu.
Pred nekaj dnevi so delavci ajdovskega Primorja uspesSno prebili navpicni jaSek
cevovoda, ki povezuje zgornjo in spodnjo akumulacijo. Marca prihodnje leto naj bi
tudi Ze izvedli prvo polnjenje in zagonski preizkus elektrarne.

PRIMOZ TROHA: Celotni cevovod je dolg dobra dva kilometra, poldrugi kilometer je
tlaCnega cevovoda iz jeklenih cevi, poteka pa po strmem pobocCju nad reko Soco.
Nadzemni del je skorajda zakljuCen spodnji del pa je povzroCal velike preglavice.
Izkazalo se je, da je geoloSka zgradba pobocja nad strojnico bolj zapletena in da
predvideno temeljenje zadnjega dela cevovoda ni mogocCe. Zato so opravili dodatne
geoloSke raziskave in med gradnjo samo poiskali drugacne tehnicne reSitve. Odlocili
SO se za varianto s 186 metrov globokim vertikalnim jaSkom in zatem 395 metri
horizontalnega tunela. Prav izkop oziroma miniranje navpicnega jasSka s premerom
Stirih metrov je bila zahtevna operacija. Pri obiCajnih vodoravnih predorih po
miniranju material odvazajo s tovornjaki pri navpicnih jaskih pa je zadeva bolj
zapletena, saj je treba material potegniti na povrSje. V primeru Crpalne
hidroelektrarne AvCe pa je bila zlata vredna reSitev s posebnim transportnim jaSkom
premera 50 centimetrov, ki so ga predhodno zvrtali po celotni dolzini jaSka, vanj so
vstavili jekleno cev in skoz njo je padel material v globino do bodoCega kolena
oziroma ze izkopanega horizontalnega jaska po katerem so s tovornjaki sproti
odvazali material na plan. Jekleno cev so z napredovanjem del vsakih nekaj metrov
odrezali za nakladanje pa so uporabili mini bager. Vertikalni jaSek Se ni konCan saj je
treba cevi Se poloziti in jih betonirati vendar pa je Primorje uspesSno razreSilo enega
svojih najtezjih podzemnih projektov.



